СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«Программа воспитания в МБОУ «СОЛШ № 75 г. Челябинска»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Директор
2	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительное согласование с учреждениями об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020	Май 2020	Заместитель директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
3	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Октябрь 2020	Апрель 2020	Заместитель директора по ВР
3.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	1 октября 2020	10 октября 2020	Заместитель директора по ВР
3.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	11 октября 2020	21 октября 2020	Заместитель директора по ВР
3.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 ноября 2020	30 ноября 2020	Заместитель директора по ВР
3.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020	31 марта 2020	Рабочая группа
3.4.1	Инвариантные модули: - Классное руководство - Школьный урок - Курсы внеурочной деятельности - Работа с родителями - Самоуправление - Профориентация	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020	31 января 2020	Рабочая группа
3.4.2	Вариативные модули: - Ключевые общешкольные дела - Школьные медиа - Экскурсии, походы - Организация предметно-эстетической среды	Проект содержательной части программы	1 февраля 2020	31 марта 2020	Рабочая группа

3.5	Раздел 4 Основные направления самоанализа воспитательной работы	Проект содержательной части программы	1 апреля 2020	30 апреля 2020	Рабочая группа
4	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня	Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год	Май 2021	Июнь 2021	Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
5	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
6	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом школы	Протокол заседания Совета школы	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
8	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета школы, общешкольного родительского собрания, совета старшеклассников	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
9	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Август 2021	Август 2021	Заместитель директора по ВР
10	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО,СОО	Июнь 2021	Август 2021	Директор
Кадровое обеспечение					
11	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров	План повышения квалификации и переподготовки педагогов.	Сентябрь 2020	Август 2021	Заместитель директора по УВР

	в области воспитания и дополнительного образования				
12	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе школы	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Май 2021	Директор
13	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания педагогического совета по стимулирующим выплатам	Сентябрь 2020	Сентябрь 2021	Директор
Информационное обеспечение					
14	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Май 2021	Июнь 2021	Ответственный за ведение работы сайта
15	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021	Август 2021	Ответственный за ведение работы сайта
Мониторинг					
16	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка, отчет	Один раз в месяц		Заместитель директора по ВР

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

«СОШ №75 г. Челябинска»

_____Е.А.Пагнаева

Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинка» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 75 гЧелябинска»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы (*август-сентябрь 2020 года*).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (*октябрь 2020 года – апрель 2021 года*).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы) (август 2020 – *август 2021 года*).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (*май 2021 года*).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 20*21/22*

учебный год (*май- июнь 2021 года*).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (*июнь- август 2021 года)*