



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  
г. Челябинска  
ИНН 7449017330 / КПП 744901001  
454010, г. Челябинск, ул. Пограничная, 1  
тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43  
Электронная почта shcola75@mail.ru

**ПРИНЯТО**

на педагогическом совете  
школы.

Протокол № от «13» апреля 2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ № 75

Е.А. Пагнаева

Приказ № от «13» 04 2015 г.



**СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП»  
В МБОУ СОШ №75  
НА 2012 – 2016 ГОДЫ**

Челябинск, 2015

Приложение 2.  
к приказу № 38/01-02  
от «13» апреля 2015 г.  
«Об утверждении изменений и дополнений  
в Программу развития МБОУ СОШ №75  
на 2012/2016 учебные годы»

**Сетевой график (дорожная карта) по внедрению и реализации образовательного проекта  
«ТЕМП» в МБОУ СОШ №75**

№ п/п	Направление	Мероприятия	Исполнители	Сроки
1.	Нормативно-правовое обеспечение внедрения образовательной программы «ТЕМП»	1.Создание необходимых условий нормативно-правового обеспечения внедрения и реализации образовательной программы «ТЕМП» в МБОУ СОШ №75.	Директор Е.А.Пагнаева Заместитель директора по НМР,УВР, ВР	Апрель-май 2015
		2.Изучение документов регионального уровня, регламентирующих внедрение и реализацию образовательной программы «ТЕМП».	Заместитель директора по НМР Ражев А.В. Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	март-май 2015
		3.Наличие решения органа государственного управления о внедрении и реализации образовательной программы «ТЕМП» в МБОУ СОШ №75.	Совет школы Директор Е.А.Пагнаева	Июнь 2015
		4.Внесение изменений и дополнений в Программу развития МБОУ СОШ № 75 на 2012-2016 гг	Совет школы Директор Е.А.Пагнаева	Апрель 2015 Март 2016
		5. Утверждение изменений и дополнений в Программу развития МБОУ СОШ № 75 на 2012-2016 гг	Педагогический совет Директор Е.А.Пагнаева	Апрель 2015 Март 2016
		6. Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по внедрению и реализации образовательной программы «ТЕМП» в МБОУ СОШ №75.	Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	Апрель 2015
		7.Разработка и утверждение формы договора социального партнерства.	Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	Апрель 2015

		8.Внесение изменений в локальные акты, обеспечивающие создание условий реализации основной образовательной программы и организации образовательного процесса;	Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	Апрель-май 2015
2.	Финансово-экономическое обеспечение внедрения образовательной программы «ТЕМП»	1. Определение объема расходов, а также механизма их формирования для модернизация материально-технической базы преподавания предметов естественнонаучной и технологической направленности	Директор Е.А.Пагнаева Главный бухгалтер	Май – сентябрь 2015
		2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогам, участникам реализации программы.	Директор Е.А.Пагнаева Главный бухгалтер Профком	Сентябрь 2015, в соответствии с нормативными документами
3.	Психолого-педагогическое, методическое обеспечение внедрения программы «ТЕМП»	1. Осуществление работы по методическому сопровождению внедрения программы «ТЕМП» в МБОУ СОШ №75.	Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	В течение года
		2. Организация и проведение педагогических семинаров, мастер-классов, педсоветов по проблемам внедрения программы «ТЕМП»	Заместитель директора по НМР Ражев А.В. Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	1 раз в триместр
4.	Организационное обеспечение внедрения программы «ТЕМП»	1. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, организационных структур МБОУ СОШ №75 по подготовке к внедрению программы «ТЕМП»	Директор Е.А.Пагнаева Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	постоянно
		2. Разработка комплексной программы мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов в образовательных программах и планах работы, способствующих популяризации технологического и естественно-математического	Заместитель директора по НМР Ражев А.В. Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	Апрель-сентябрь 2015 г. Коррекция ежегодно в соответствии с соц. заказом

		образования.		
		3. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ СОШ №75 и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, в том числе средствами технологического и естественнонаучного образования.	Заместитель директора по ВР Ильметова В.О.	Май-сентябрь 2015 г.
		4. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, составления индивидуального плана внеурочной деятельности, ИОМ.	Заместитель директора по ВР Ильметова В.О. Заместитель директора по УВР Ермачкова Н.А.	Май 2015 г.
		5. Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, плана внеурочной деятельности.	Заместитель директора по УВР Ермачкова Н.А. Заместитель директора по ВР Ильметова В.О. классные руководители	Май, ежегодно
		6. Анализ эффективности реализации Программы в соответствии с индикативными показателями, отражающими, в том числе и результаты деятельности по популяризации технологического и естественно-математического образования.	Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	Май 2016
5.	Кадровое обеспечение внедрения программы «ТЕМП»	1. Анализ кадрового обеспечения внедрения программы «ТЕМП», с точки зрения увеличения количества педагогов, являющихся носителями ценного опыта в области естественно-математического и технологического образования.	Заместитель директора по УВР Ермачкова Н.А.	сентябрь
		2. Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов в данном направлении.	Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	Ноябрь-апрель

		3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы внедрения программы «ТЕМП».	Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	Август 2015 г.
6.	Информационное обеспечение внедрения программы «ТЕМП»	1. Информирование участников образовательных отношений и общественности по ключевым позициям внедрения программы «ТЕМП»: подготовка буклетов для родителей и обучающихся; размещение информации на стендах.	Заместитель директора по НМР Ражев А.В. Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	В течение года
		2. Использование информационных ресурсов для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательных отношений к информации, связанной с внедрением программы «ТЕМП»: оформление и постоянное обновление отдельной страницы на Сайте школы.	Заместитель директора по УВР Карева Н.Е.	В течение года
		3. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам внедрения программы «ТЕМП». Проведение анкетирования на родительских собраниях	Заместитель директора по УВР Ермачкова Н.А., классные руководители	В течение года
		4. Отражение в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе внедрения программы «ТЕМП».	Директор Е.А.Пагнаева, Заместитель директора по НМР Ражев А.В.	Май 2015 г. Май 2016 г.
7.	Материально-техническое обеспечение внедрения программы «ТЕМП»	1. Анализ материально-технического обеспечения преподавания предметов естественнонаучной и технологической направленности.	Заместитель директора по АХЧ Классные руководители, лаборант	март, сентябрь

		2. Обеспечение оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Директор Е.А.Пагнаева	2015 года 2016 года
--	--	--	--------------------------	------------------------